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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
У цих вказівках наведена методика виконання практичних ро-
біт і самостійної роботи студентів відповідно до робочих програм кур-
сів. 
Мета вказівок – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних 
знань і набуття навиків, необхідних для проектування та практичного 
виконання і контролю технологічних процесів у технології будівельно-
го виробництва.  
Методика викладена згідно з вирішенням технологічних за-
вдань, що складають основу виконання практичних робіт, а також са-
мостійної роботи до зазначених курсів. 
 Приступаючи до вивчення курсу «Технологія будівництва», 
студент повинен чітко уявляти його мету і завдання. 
 Знання студент отримує, вивчаючи матеріал, викладений на 
лекціях, практичних заняттях, при самостійній та індивідуальній робо-
ті. 
 Самостійну роботу студент виконує за участю викладача, який 
консультує і здійснює методичне керівництво при вивченні матеріалу 
за навчальною літературою і за іншими джерелами інформації. 
 Про результати самостійної роботи студент звітує перед ви-
кладачем в установлені строки: 
 практичні заняття – протягом семестру; 
 теоретичний матеріал – на екзамені. 
Методичні вказівки включають два розділи. У першому ви-
кладена методика виконання практичних робіт, у другому наведені 
вказівки до виконання самостійної роботи відповідно до робочих про-
грам курсів. 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ РОБІТ  З КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО  
ВИРОБНИЦТВА» 
 
ЗАДАЧА 1. Скласти наряд на виконання робіт із зведення каркасу  
                     одноповерхового будинку 
 
За додатком, керуючись збірником ЄНІР №4 і збірником № 22, 
вип. 1 ”Зварювальні роботи в будівництві” підрахувати трудомісткість 
виконання робіт, заробітну плату. Навести калькуляцію трудових ви-
трат. 
Монтажні роботи: монтаж колон, монтаж підкранових балок, 
ферм і плит покриття. 
Післямонтажні роботи: бетонування стиків колон, зварювання 
стиків підкранових балок, ферм і плит покриття. Обсяги зварювання 
підраховують у метрах, приймаючи на 1 підкранову балку – 0,8м, на            
1 ферму – 1,2м, на 1 плиту покриття – 0,5м. 
Трудомісткість виконання робіт підраховують за формулою 
 
   .. робчас VНT  ,    (1) 
 
де      Нчас – норма часу (час на встановлення одиниці продукції у            
збірнику ЕНІР),  
 Vроб. – обсяг робіт, 
 
   ... робозцпл VРЗ  ,   (2) 
 
де  Розц. – плата за одиницю продукції  (збірник ЕНІР). 
 
Калькуляція трудовитрат 
 
Норма часу Трудовитрати 
№ № § 
ЄНІР 
Найме-
нуван-
ня 
робіт 
Од. 
ви-
мі-
ру 
Кіль-
кість Люд.- 
год. 
Маш.- 
год 
Люд.- 
зм. 
Маш.- 
зм. 
Розц., 
грн. 
Зарпл., 
грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Додаток до завдання: 
Одноповерховий будинок, 3 прогони по 18 м, довжина будин-
ку 72 м, крок колон – 6 м, мостові крани вантажопідйомністю до10 т, 
ферми – 18 м, плити покриття – 6 х 3 м. 
Маса колони – 7,2 т, маса підкранової балки – 2,3 т, маса фер-
ми – 7,8 т, маса плити 2,3 т. 
 
ЗАДАЧА 2, 3. Підрахунок обсягів робіт при вертикальному  
                          плануванні 
 
Методичні вказівки до виконання 
 Згідно із завданням студенти підраховують обсяг робіт мето-
дом квадратів. 
1. Підраховують чорні відмітки в кутах квадратів методом ін-
терполяції і екстраполяції. 
2. Підраховують відмітку планування при нульовому балансі 
земельних мас. 
3. Підраховують проектні відмітки у кутах квадратів. 
4. Графічним методом будують лінію нульових робіт. 
5. Підраховують обсяги насипу й виїмки по фігурах. 
6. Підраховують об’єм укосів. 
 2. Відмітку планування при нульовому балансі земляних мас 
підраховують за формулою 
  
n
ННН
Нпл 

  
4
42 421 ,           (3) 
де  Н1 – сума чорних відміток кутів, що належать 1 квадрату; 
 Н2 – сума чорних відміток кутів, загальних до 2-х квадратів; 
 Н4 – сума чорних відміток кутів, загальних до 4-х квадратів; 
 n – кількість квадратів. 
 3. Проектні відмітки підраховують з урахуванням нахилу за 
формулою 
  
22
),,,( 2211
LіLі
НДСБАН плпр



 ,        (4) 
де  Нпр(А, В ,С, Д) – проектна відмітка однієї з кутових величин  
                                          усієї ділянки; 
 і1, і2 – задані продольні й поперечні уклони; 
 L1, L2 – розміри ділянки. 
 Робочі відмітки знаходять як різницю між проектними і чор-
ними відмітками. Робочі відмітки зі знаком (+) вказують на необхід-
ність підсипки ґрунту, (-) – на необхідність зрізування ґрунту. 
 4. Лінію нульових робіт будують графічним методом, відмі-
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чаючи на плані точки з нульовими відмітками. 
 5. Обсяги насипу й виїмки підраховують за геометричними 
фігурами. 
 
ЗАДАЧА 4. Підрахунок обсягів грабарств при копанні котлованів,  
                      траншей. Вибір одноковшового екскаватора при  
                      копанні траншеї. Техніко-економічне обґрунтування 
 
Методичні вказівки до виконання 
1. Згідно з додатком підраховують обсяг робот при копанні 
котловану і траншеї. 
 Обсяг робіт при копанні котловану встановлюють за форму-
лою: 
   cdabdbcaHVk  )()(6 ,  (5) 
 
де Н – глибина котловану; 
а – ширина котловану по низу; 
с – ширина котловану по верху; 
b – довжина котловану по низу; 
d – довжина котловану по верху. 
 Довжину й ширину котловану по верху підраховують так: 
 
   Hmbadc 2)()(  ,   (6) 
 
 Обсяг робіт при копанні траншеї: 
 
   LFV c  ,    (7) 
 
де Fc – середня площа; 
L – довжина траншеї; 
m – коефіцієнт відкосу [3]. 
2. Вибір екскаватора виконують у певній послідовності. Попе-
редньо приймають 2-3 типи екскаваторів згідно з максимальною гли-
биною траншеї та обсягом робіт з її розробки. Для такого вибору слід 
використати технологічні показники, наведені в (8) і в Додатку. Крім 
того для кожного попередньо прийнятого екскаватора необхідно вико-
нати розрахунок продуктивності виконання робіт з розробки траншеї: 
 
  1008 П  м3 врН/ ,   (8) 
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де Нвр – норма часу роботи машини, маш.-год, 
8 – тривалість зміни, год. 
Далі визначають розрахунковий радіус вивантаження згідно зі 
схемою, використовуючи формулу 
 
  5,0 HmBSR Вт,  (9) 
 
де S – половина основи відвалу, м. 
 
..0 pnKFS                                               (10) 
 
де F0 – площа траншеї; 
Kn.p. – коефіцієнт розпушування ґрунту; 
m – коефіцієнт відкосу; 
В – відстань від бровки траншеї до основи відвалу, прийняти – 
1 м; 
Вт – ширина траншеї понизу. 
 
ЗАДАЧА 5. Підрахунок обсягів робот при цегельній кладці.  
                      Калькуляція трудових витрат і заробітної плати 
 
Методичні вказівки до виконання 
1. Згідно із схемою будинку і довідкових даних, наведених у 
завданні в одиницях виміру, прийнятих в ЄНІР, студенти підрахову-
ють обсяги будівельно-монтажних робіт у табличній формі. 
 
Таблиця 1  
Площа прорі-
зів, м2 № 
п/п 
Найменування 
видів кладки, 
товщина 
Площа 
стін, м2 
вікон дверей 
Площа за 
винятком 
прорізів, 
м2 
Об’єм, 
м3 
       
       
 
Таблиця 2 
№ 
п/п 
Наймену-
вання елеме-
нтів 
Марка 
Кількість на 
один поверх, 
шт. 
Маса одно-
го елемен-
та, т 
Маса всіх 
елементів, 
т 
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2. Калькуляцію трудових затрат і заробітної плати розрахову-
ють на 1 поверх будинку. Вона є підставою для визначення термінів 
виконання робіт і побудови календарного графіка. Розрахунок кальку-
ляції здійснюють на підставі обсягів робіт і зб. 3 вип.1 і зб. 4 вип.1 
ЄНІР. 
 
Таблиця 3 
Норма часу Трудовитрати 
№ № § 
ЄНІР 
Найме-
нуван-
ня 
робіт 
Од. 
ви-
мі-
ру 
Кіль-
кість Люд.- 
год. 
Маш.- 
год 
Люд.- 
зм. 
Маш.- 
зм. 
Розц., 
грн. 
Зарпл., 
грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
 
 Визначити склад ланок мулярів і їх розподіл на захватці при 
виконанні кам’яної кладки стін будівлі: 
 
    
kna
Q
N

 ,      (11) 
 
де Q – трудовитрати, люд.-зм.; 
 a – кількість захваток; 
 n – кількість ярусів; 
 k – ритм; 
 N – кількість мулярів. 
 У разі кладки стін завтовшки в 2 цеглини роботи виконують 
ланки «трійка» та «п’ятірка». Кладку стін завтовшки півтори цеглини 
виконує ланка «двійка». 
 
ЗАДАЧА 6. Вибір монтажних механізмів, пристрої, і такелажного  
         обладнання 
 
Методичні вказівки до виконання 
1. Монтаж конструкцій багатоповерхового будинку виконують 
баштовим краном. Вибір крана здійснюють в два етапи: попередньо за 
його технічними характеристиками і остаточно на основі техніко-
економічного порівняння двох кранів. Кран обирають за технічними 
характеристиками з урахуванням поверховості будинку, ваги його 
найважчих конструкцій, радіуса дії. 
 Висота підйому вантажного гака 
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   .. стрззпмкр ННННН  ,  (12) 
 
де  Нм – рівень монтажної відмітки, на яку монтується елемент; 
Нзп – висота над рівнем монтажу, на яку треба підняти елемент 
для безпечного пронесення над раніше змонтованими конструкціями 
(приймають 0,3-0,1 м); 
Нстр. – висота стропування (приймають 1,5-2,0 м). 
 Необхідний виліт стріли крана 
 
         caL max ,    (13) 
 
де а – відстань від осі обертання крана (осі кранового шляху) до  
                    будинку, м (з урахуванням балконів, еркерів). 
Величина а залежить від конструктивного виконання крана (із 
проти ваговою чи поворотною платформою) і величини колії. 
Для кранів з поворотною платформою 
 
  )17,0(  ra ,    (14) 
 
де r – радіус чи противага поворотної платформи. 
Вантажопідйомність монтажного крана Q у найбільш невигід-
ному положенні монтажу конструкцій визначають за вантажним мо-
ментом Мгр.т.м., при найбільшому і найменшому вильоті стріли Lmax чи 
Lmin: 
 
  minmax. 2
L
q
QМ гр 





 ,   (15) 
або 
  maxmin. 2
L
q
QМ гр 





 ,   (16) 
 
де  Qmax і Qmin – вантажопідйомність крана при найбільшому чи  
                                   найменшому вильоті стріли; 
Lmin і Lmax – найменшій або найбільший вильоти стріли; 
q – вага стріли крана (для баштових кранів – 1,4-2,0), т. 
Остаточно вибирають монтажні крани при порівнянні можли-
вих варіантів виконання монтажних робіт на підставі техніко-
економічного аналізу. 
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Основні показники: 
Тк – загальна тривалість монтажу, змін; 
q – трудомісткість, люд.-зм., т; 
Загальна тривалість монтажних робіт на одній монтажній зо-
ни, зм.: 
 
  Тмодмк ТТТT  . ,   (17) 
 
де  Тм – кількість змін роботи крана: 
 
   зсм
П
м ПК
Р
Т  .   (18) 
 
Тут  Р – обсяг робот з установки конструктивних елементів на бу-
динок, визначають за виданим завданням; 
 Тмод – тривалість монтажу, демонтажу крана; 
КП – коефіцієнт перевиконання норм (приймають 1,1-1,2); 
Пзсм – експлуатаційна продуктивність крана. 
 Трудомісткість монтажу 1т конструкцій, люд.-зм./т: 
 
   






П
q
P
q
q теед
2,8
1
.   (19) 
 
де  qед – одноразові витрати праці на доставку, монтаж і випробу-
вання кранів, монтаж і розбирання рейкового шляху, люд.-год.; 
П – кількість ланок підкранової колії;  
qте – поточні експлуатаційні витрати праці на монтаж конс-
трукцій, люд.-зм. 
2. Підібрати кран для монтажу залізобетонних стрічкових фу-
ндаментів згідно з Додатком, визначити потрібні робочі параметри 
крана, навести технологічні операції, послідовність монтажу фундаме-
нтних блоків. 
Ширину котловану визначають з урахуванням робочого прос-
тору шириною 1,0 м. Глибина котловану і розміри наведені в Додатку. 
До початку монтажу збірних конструкцій виконують бетонну 
підготовку товщиною 20 мм, або піщану основу. Монтаж фундамент-
них блоків і блоків стін підвалу виконують, як правило, самохідними 
кранами, які переміщуються уздовж котловану. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  
САМОСТІЙНОІ РОБОТИ З КУРСУ  
„ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА” 
 
Тема 1. Гідромеханічний метод розробки ґрунту 
 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати технологічні процеси надводних і під-
водних способів розробки ґрунту, засоби механізації, транспортування 
пульпи способи намиву земляних споруд. 
 Література: [1, с.57-59; 2, с.64-67]. 
Контрольні запитання 
1. Переваги й недоліки розробки ґрунту гідромеханічними 
способами. 
2. Склад гідромоніторної установки. 
3. Особливості розробки ґрунту зустрічним забоєм і попутним 
забоєм. 
4. Розробка ґрунту землесосними снарядами. 
5. Способи намивання ґрунту. 
 
Тема 2. Розробка ґрунту в зимових умовах 
 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати підготовчі роботи до переробки ґрунту 
та їх механічне розроблення, способи запобігання промерзанню ґрун-
тів і способи розробки ґрунтів у мерзлому стані, механізацію робіт. 
Література: [1, с.59-62; 2, с.80-85]. 
Контрольні запитання 
1. Спосіб попереднього механічного розпушування. 
2. Спосіб утеплення поверхні. 
3. Розпушування мерзлого ґрунту із застосуванням енергії вибуху. 
4. Розробка ґрунту у мерзлому стані механічними засобами. 
 
Тема 3. Улаштування паль 
 
Методичні вказівки до виконання 
Студент повинен знати склад технологічних процесів при за-
нуренні паль, склад технологічних операцій при зануренні паль удар-
ним методом, вібраційним методом. Знати склад технологічних проце-
сів виготовлення паль на будівельному майданчику (трамбовані, час-
тотрамбовані, буронабивні).  
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Література: [1с.62-72; 2, розд.4]. 
Контрольні запитання 
1. Область застосування паль. 
2. Матеріал паль, форма паль. 
3. Операції із заглиблення паль. 
4. Механізми для забивки паль. 
5. Технологія виготовлення буронабивних паль. 
6. Пневмотрамбовані палі. 
7. Частотрамбовані палі. 
8. Камуфлетні палі. 
9. Техніка безпеки при улаштування паль. 
 
Тема 4. Спеціальні методи бетонування конструкцій 
 
Методичні вказівки до виконання 
Студенти повинні знати спеціальні методи бетонування: торк-
ретування, принцип роботи цемент-гармати. Торкретування – це бето-
нування конструкції нанесенням на поверхню опалубки або конструк-
ції одного чи декількох шарів цементно-піщаного розчину (торкрету) 
за допомогою цемент-гармати. Роздільне бетонування – спосіб, який 
полягає в попередньому укладанні в  опалубку великого заповнювача з 
подальшим нагнітанням в його міжзерновий простір цементно-
піщаного розчину. Підводне бетонування – це укладання бетонної су-
міші під водою. Напірне бетонування, яке полягає в безперервному 
нагнітанні бетонної суміші по напірному бетонопроводу в конструкції 
на всю висоту під дією гідродинамічного тиску, що створюється бето-
нонасосом. 
 Література: [1.с.94-98;2 с 48-61]. 
Контрольні запитання 
1. Область застосування торкретування. 
2. Склади сумішей для набризкбетону. 
3. Принцип роботи цемент-гармати. 
4. Область застосування роздільного бетонування. 
5. Як виконується бетонування? 
6. Основні методи підводного бетонування: метод ВПТ (пере-
міщуваною трубою) і метод ВР (висхідним розчином). 
7. Область застосування напірного бетонування. 
8. Механізація  бетонування напірним методом. 
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Тема 5. Розробка ґрунту вибуховим методом 
 
Методичні вказівки до виконання 
Студенти повинні вивчити комплекс робіт для розробки ґрун-
ту вибуховим методом, призначення свердлювальних робіт, основні 
способи влаштування шпурів і свердловин, засоби механізації для ви-
конання робіт. Знати область застосування вибухів на вихід і на роз-
пушування та на влаштування камуфлетних порожнин, види зарядів, 
розрахунок їх маси, засоби й методи вибуху. Вміти розробляти схеми 
розміщення зарядів та послідовність їх підриву, способи безпеки при 
виконанні робіт 
Література: [1, ст.48-51; 2, ст.43-51]. 
Контрольні запитання 
1. Призначення та основні способи буріння шпурів і свердло-
вин. 
2. Механізація буріння. 
3. Використання вибухового  метода на розпушування ґрунтів. 
4. Види зарядів. 
5. Розрахунок маси зарядів. 
6. Послідовність підриву зарядів. 
 
 
Тема 6. Заготівельні й транспортні процеси монтажу конструкцій 
 
Методичні вказівки до виконання 
При вивченні цього розділу студенти повинні знати заготіве-
льні й транспортні процеси монтажу конструкцій. Потрібно знати спо-
соби доставки конструкцій на будівельний майданчик для складування 
і під монтаж «з коліс». Для доставки конструкцій, як правило, викори-
стовують спеціалізований транспорт. Конструкції перевозять і скла-
дують у проектному чи близькому до нього положенні. Студенти по-
винні знати правила прийомки конструкцій і приготування їх до мон-
тажу. Треба знати підготовчі процеси - такелажне обладнання, монта-
жні пристрої для встановлення, вивірки й тимчасового закріплення 
конструкцій. 
Література: [1, с.135-155; 3, розд. ІХ]. 
Контрольні запитання 
1. Вимоги до збірних конструкцій. 
2. Правила транспортування і складування конструкцій. 
3. Засоби для транспортування конструкцій. 
4. Підготовчі процеси. 
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5. Такелажні пристрої. 
6. Засоби для встановлення, вивірки й тимчасового закріплен-
ня конструкцій. 
 
Тема 7. Улаштування захисних покриттів 
 
Методичні вказівки до виконання 
 Необхідно вивчити спеціальні покриття, що захищають будів-
лі від негативних атмосферних чинників і агресивного середовища. 
 Покрівля – верхнє водоізоляційне покриття, конструкції по-
крівель, технологічні операції з її влаштування. 
 Необхідно вивчити влаштування покрівель з рулонних матері-
алів, мастикових покрівель, дихаючих покрівель, покрівель зі штучних 
матеріалів – з азбестоцементних виробів, черепиці, металевих покрі-
вель, а також багатофункціональних покрівель. 
 Вивчити влаштування гідроізоляційних покриттів – фарбува-
льну, штукатурну, асфальтову, литу й обклеювальну гідроізоляцію. 
 Знати суть улаштування теплоізоляції – збірно-блокової, заси-
пної, мастикової, обволікаючої, вакуумної. Ознайомитися з улашту-
ванням протикорозійних покриттів. 
 Література: [1, с. 155-180; 2, с. 93-121; 3, с. 120-161]. 
 
Запитання для самоперевірки 
1. Призначення покрівель? 
2. Від чого залежать конструктивно-технологічні рішення по-
крівель? 
3. Які типи покрівель Ви знаєте? 
4. Які технологічні операції улаштування рулонних покрі-
вель? 
5. Які переваги влаштування покрівель з наплавленого рубе-
ройду? 
6. Технологічні операції з улаштування мастикових покрі-
вель? 
7. Технологічні операції з улаштування покрівель зі штучних 
матеріалів? 
8. Особливості влаштування покрівель у зимових умовах? 
9. Технологічні операції з улаштування гідроізоляційних по-
криттів? 
10. Особливості влаштування гідроізоляції у зимових умовах? 
11. Які типи теплоізоляції Ви знаєте? 
12. Особливості влаштування теплоізоляції в зимових умовах? 
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Тема 8. Техніко-економічні показники виробництва 
 
Методичні вказівки до виконання 
При вивченні цього розділу студенти повинні вивчити оцінку 
ефективності будівельних процесів. Показники які визначають ступінь 
ефективності процесу за кількістю витраченого часу, трудовитрат, ма-
теріальних ресурсів.  
 Студент повинен знати, від чого зависить – ефективність бе-
тонних і залізобетонних робіт та ефективність зведення промислових 
будинків.  
 Ознайомитися з конвеєрним методом монтажу. 
 Література: [1.с. 31-32; 2 с. 48-61]. 
Запитання до самоперевірки 
1. Показники ефективності будівельних процесів.? 
2. Три категорії мокрої штукатурки? 
3. Як визначити собівартість? 
4. Як визначити  трудомісткість? 
5. Як визначити тривалість виконання процесу? 
6. Перечислите фактори які впливають на ефективність бе-
тонних робіт? 
7. У чому полягає конвеєрний метод монтажу? 
8. Від чого залежить ефективності будівельних процесів? 
 
 17 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 
1. Технологія будівельного виробництва / Черненко В.К. – К.: 
Вища школа, 2005. 
2. Технологія будівельного виробництва / за ред.                             
М.Г. Єрмоленка. – К.: «Вища школа», 2008. 
3. Технологія і механізація будівельних процесів / Панчен-      
ко В.О., Костюк М.Г., Качура А.О. – Харків: ХНАМГ, 2005. 
4. Технология строительного производства: Учебник для ву-
зов / Афанасьев А.А., Данилов Н.Н. и др. – М.: Высш. шк., 1997. –                    
464 с. 
5. Белевич В.Б. Кровельные работы – М.: Изд. АСВ, 1989. – 
210 с. 
6. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. –
М.: Стройиздат, 1988. – 355 с. 
7. ЕНиР сб. 1-32. – М.: Стройиздат, 1987. 
8. ЕНиР сб. № 1, вып. 1. – Механизированные транспортные 
работы. 
9. СНиП ІІІ-4-80. Организация, производство и приемка ра-
бот. 
 
 18 
Додаток до завдання 1 
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Додаток до завдання 2 
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Додаток до завдання 4 
 
1. Визначити об’єм ґрунту в котловані розмірами по дну                   
70 х 20 м. Глибина котловану по осі Х h = 2,0 м. Поверхня ґрунту має 
схил і = -0,002, коефіцієнт укосу m = 0,5. 
20 м
70
 м
У
Х
I
I
70 м
h = 2,0 м
i = -0,002
Переріз І-І
2. Проаналізувати технологічний процес копання ґрунту екскаватором, 
обладнаним зворотною лопатою, із завантажуванням у транспортні 
засоби. Навести схеми руху екскаватора забоєм і розташування транс-
порту. 
1. Визначити об’єм ґрунту для засипанні траншеї після укла-
дання теплофікаційних каналів. Довжина траншеї  L = 200 м, глибина 
на початку h1 = 2,5 м; в кінці h2 = 3,2 м. Коефіцієнт укосу m = 0,67. 
Ширина траншеї по дну згідно з ТВ повинна бути на 0,6 м більше га-
баритів змонтованої споруди. Теплофікаційні канали виконані з збір-
них залізобетонних елементів. Переріз каналу 1,2 х 0,8 (м). 
200,0 м
h1 = 2,5 м h2 = 3,2 м
I
I
1,20 м
0,
8 
м
Переріз І-І
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Додаток до завдання 5 
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№ Показники 
1 Товщина зовнішніх стін – 0,51 м 
2 Товщина внутрішніх стін – 0,38 м 
3 Вікна – 1,47х1,75 – 13 
4 Вікна – 0,89х1,75 – 1 
5 Двері – 1,48х2,06 – 2 
6 Двері – 1,33х2,06 – 3 
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Додаток до завдання 6.1 
а
а
В
Б
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I
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                          Переріз І-І 
        
Н
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а а
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№ ам К-сть поверхів Нп.м. Маса плити, т 
1 6 8 2,8 5980 х 1490 х 220 
2 9 12 3,0 8980 х 1490 х 220 
3 12 16 2,8 11980 х 1490 х 220 
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Додаток до завдання 6.2 
b а b
1 2 3 4
А
Б
В
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В Б А
а аd d
Н
m
Переріз I-I
 
 
 
№ ам вм см dм Нм m 
Маса 
блока, т 
1 6,0 12,0 3,0 1,0 3,0 0,75 1,52 
2 9 12,0 3,0 1,0 2,8 1,0 1,75 
3 9 14,0 4,0 1,0 3,4 0,75 2,1 
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Навчальне видання 
 
Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної 
роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва»  
(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання  і слухачів      
другої вищої освіти ФПО напряму підготовки 0921 (6.060101) 
«Будівництво» ) 
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